

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования цифрового и гуманитарного**  
**профилей «Точка роста» при МБОУ Заболотовская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;  - назначение <b>руководителя</b> Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3 приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики;	Приказ директора	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования, науки и молодёжной политики	Приказ директора	Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования, науки и молодёжной политики		Апрель
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель

7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май – июнь</p> <p>Апрель</p>
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора о направлении в командировку	По плану ВИРО
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о реализации мероприятий по созданию Центров	Август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно